
ANEXO IX

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO PARA
EXECUÇÃO*

VALOR A SER PAGO

01 Elaboração e aprovação do Plano 
de Trabalho, contendo 
metodologia do estudo

15 dias  04% do valor total

02 Elaboração e aprovação dos itens 
01, 02, 03, 04 e 05 do conteúdo do
Diagnostico Socioambiental

45 dias 10% do valor total

03 Elaboração e aprovação dos itens 
06, 07 e 08 para o perímetro 
urbano da Sede do município; 
realização de 01 reunião 
presencial com a Comissão de 
Estudo das APPs Urbanas; 
elaboração da ata da reunião.

90 dias 25% do valor total

04 Elaboração e aprovação dos itens 
06, 07 e 08 para o perímetro 
urbano do distrito do Alto Caxixe; 
realização de 01 reunião 
presencial com a Comissão de 
Estudo das APPs Urbanas; 
elaboração da ata da reunião.

120 dias 25% do valor total

05 Elaboração e aprovação dos itens 
06, 07 e 08 para o perímetro 
urbano do Distrito de São João de 
Viçosa e demais perímetros do 
município; realização de 01 
reunião presencial com a 
Comissão de Estudo das APPs 
Urbanas; elaboração da ata da 
reunião.

145 dias 25% do valor total

06 Realização de 01 reunião com o 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento para 
apresentação de todos os itens 
anteriores.

150 dias 01% do valor total

07 Realização de 01 reunião pública 
para apresentação do estudo.

165 dias 02% do valor total

08 Entrega de 02 vias impressas e 180 dias 08 % do valor total
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arquivo digital do Diagnóstico 
Socioambiental contendo todos os 
itens descritos como conteúdo 
mínimo do estudo.

* Prazo máximo de execução a partir da ordem de serviço.

Documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 968bafa24b20d96a09332240ef9c8218


