Mapa de Risco

610703

## MAPA DE RISCOS DO ETP

	RISCO 01		
Probabilidade	(x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto	(x) Baixa ()Mé	édia () Alta	
	DANO		
Descrição: Licitação Deserta - Processo licitatório sem empresas interessadas.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as			
práticas do mercado;			
2. Atentar para que os preços es	Setor de Compras		
com os praticados pelo mercado			
3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de			
licitação	_		
Ação de Contingência		Responsável	
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato		Gestor do Contrato atual	
em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.			
1. Repetição do Certame		Pregoeiro	
RISCO 02			
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Mé	édia ( ) Alta	
Impacto	(x ) Baixa ()Mé	édia () Alta	
	DANO		
Descrição: Licitação Fracassada - Todos os licitantes desclassificados ou com propostas			
superiores ao praticado no mercado.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital			
de de licitação;			
<ol><li>Especificações dos equipamer</li></ol>	Setor de Compras		
acordo com as práticas do mercado.			
3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade			
com os praticados pelo mercado.			
Ação de Contingência		Responsável	
1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.		Gestor do Contrato atual	
1. Repetição do Certame		Pregoeiro	
RISCO 03			
Probabilidade	(x) Baixa ( ) Me	édia ( ) Alta	
Impacto		1édia ( ) Alta	
	DANO		
Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais - Atraso no processo de contratação			
devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de			
possibilitar a participação do	Unidades Requisitantes e		
qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da Setor de Compras			
competição.			
2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			
Ação de Contingência		Responsável	



## Mapa de Risco

<ol> <li>Designação de servidores qua questionamentos e promo necessárias.</li> </ol>	lificados para responder eventuais over alterações eventualmente	Procuradoria Geral do Município	
2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico		Pregoeiro	
RISCO 04			
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Mé	édia ( ) Alta	
Impacto	(x) Baixa ()Me	édia () Alta	
DANO			
Descrição: Falha na presta razões.	ação dos serviços - Interrupção temporá	ária dos serviços por quaisquer	
Ação Preventiva		Responsável	
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.		Gestor do Contrato	
RISCO 05			
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( )Alta		
Impacto	(x) Baixa ()Me	édia ( ) Alta	
DANO			
Descrição: Não recebimento do objeto licitado - Empresa vencedora não cumpre com a entrega			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Não há.		Não há	
	Ação de Contingência	Responsável	
1. Abertura de nova licitação.		Unidade Requisitante	

Venda Nova do Imigrante/ES, 06 de Agosto de 2024

Vinícius Fêzer Martins

Secretário Municipal de Administração

Wesley Silva Falqueto

Secretário Municipal de Agricultura

Bruna Zandonade Feitoza

Secretária Municipal de Assistência Social, T. Ed.H

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação

Clécio Caetano Fernandes Soares Bornelli

Secretário Municipal de Esporte e Lazer



## Barbara Nunes Cerqueira Secretária Municipal de Fazenda

Weslley Mieis Secretário Municipal de Interior e Transportes

Sabrina Silva Zandonade Secretária Municipal de Meio Ambiente e Gestão Terrt.

Fabio Zandonade Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

> Solange Aparecida Mauro Fioresi Secretária Municipal de Saúde

Patricia Pinto Coelho Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato

> Marco Antonio Grillo Chefe de Gabinete